



РАЗРАБОТКА CRM-СИСТЕМЫ НА ЗАКАЗ ДЛЯ КОМПАНИИ

Выполнил: Млтыхян А.С.


ВВЕДЕНИЕ

Компания **FitLife** управляет сетью фитнес-клубов и желает создать полноценную CRM-систему, которая облегчит ведение клиентской базы, улучшит коммуникацию с клиентами и сократит операционные расходы.

1. ИНИЦИАЦИЯ ПРОЕКТА

Заинтересованная сторона	Характеристика и роль
Собственник компании	Инвестор и главный бенефициар
Ген. директор	Контролирует проект и принимает важные решения
Отдел маркетинга	Ответственный за привлечение клиентов и брендинг
Тренеры и администраторы	Взаимодействуют с клиентами, работают с системой
IT-менеджер	Координатор технических вопросов
Клиенты	Пользователи системы, формируют потребительские запросы
Банковский партнёр	Проводит финансовые транзакции и банковские интеграции
Поставщик оборудования	Отвечает за поставку и настройку оборудования
IT-персонал	Производит установку, конфигурирование

1. ИНИЦИАЦИЯ ПРОЕКТА



1. ИНИЦИАЦИЯ ПРОЕКТА

User Stories для клиентов

US_01: Регистрация клиента

Как клиент, я хочу зарегистрироваться на сайте фитнес-клуба, чтобы стать членом клуба.

User Stories для администраторов

US_06: Управление списками клиентов

Как администратор, я хочу просматривать и редактировать списки зарегистрированных клиентов, чтобы лучше понимать аудиторию клуба.

User Stories для тренеров

US_13: Отчёт о проведенных занятиях

Как тренер, я хочу вносить информацию о проведении занятий, чтобы менеджеры могли проанализировать мою нагрузку и эффективность моей работы.

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Этап проекта	Задача / ответственный
Анализ требований и сбор пожеланий пользователей	Задача: Исследовать текущие бизнес-процессы и подготовить техническое задание. Ответственный: Проектный менеджер, аналитик.
Определение ключевых ролей и ответственности	Задача: Формирование организационной структуры проекта, распределение задач и полномочий. Ответственный: Проектный менеджер.
Подготовка первоначального бюджета и графика	Задача: Составление приблизительного бюджета и первичного графика проекта. Ответственный: Финансовый аналитик, проектный менеджер.
Создание рабочей группы и назначение руководителей направлений	Задача: Формирование междисциплинарной команды проекта, назначение ответственных за направления (разработка, тестирование, дизайн, менеджмент). Ответственный: Проектный менеджер.

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА




ДИАГРАММА ГАНТА

3. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ПРОЕКТА

SWOT-анализ

Strengths (Сильные стороны)

Современная архитектура

Интуитивно понятный интерфейс

Интеграция с популярными
платформами

Многоязычность и локализация

Weaknesses (Слабые стороны)

Ограниченная аналитика

Недостаточно развитые мобильные
приложения

Невысокая известность бренда

Длительный период обучения

Opportunities (Возможности)

Растущий рынок CRM-систем

Технологическое лидерство

Распространение цифровой
экономики

Развитие экосистемы партнеров

Международная востребованность

Threats (Угрозы)

Жёсткая конкуренция

Замена устаревшими технологиями

Проблемы с защитой данных

Высокая чувствительность к
экономическим изменениям

Регуляторные изменения

3. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ПРОЕКТА

Метрики проекта

1. **Время выполнения задач** (Time to Complete Tasks)
 - Желательно ≤ 3 рабочих дней на одну задачу среднего размера.
2. **Количество дефектов** (Number of Defects)
 - Не более 5 дефектов на каждые 100 единиц функционала (модулей, экранов и т.д.)
3. **Процент ошибок после релиза** (Defect Escape Rate)
 - $\leq 10\%$ (от общего кол-ва дефектов)
4. **Уровень удовлетворенности клиентов** (Client Satisfaction Level)
 - $> 85\%$ положительных отзывов

4. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА

Итого бюджет проекта:

3,4 млн (разработка)
+ 500 тыс. (тестирование)
+ 600 тыс. (внедрение)
+ 300 тыс. (обучение)
+ 700 тыс. (прочие затраты)

= 5,5 млн рублей